

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Горина И.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Заплавнов Д.М.	Министр социального развития и труда Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Темендарова Ю.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Астраханской области "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Содействие занятости населения Астраханской области"	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Содействие занятости населения Астраханской области"	

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"
	4	Государственная программа	Государственная программа "Социальная поддержка населения Астраханской области"
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"
	5	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения Астраханской области"
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта государственной программы "Развитие здравоохранения Астраханской области"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	3,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,4000	3,4000	8,0200	8,0300	-	-	ПИК МИНТРУДА РОССИИ	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	2,5000	2,5000	-	-	-	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	18,9000	2017	0,0000	24,9000	22,4000	27,5000	24,7000	54,9000	54,9000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
	соответствующего возраста															
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	12,7000	2017	0,0000	22,4000	13,7000	18,4000	29,2000	65,3000	70,0000	-	-	-	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	49,2000	2017	0,0000	56,2000	45,1000	58,0000	68,9000	80,0000	90,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	4,0000	4,2000	4,6000	5,0000	5,4000	5,7000	6,3000	6,7000	7,0000	7,3000	7,7000	8,0300	

1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	2,00 00	-	-	Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания Объекты капитального строительства (недвижимого имущества): Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	---	---	--------	--------	------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															11 в г. Нариманов. Коррек тировка № 1; 2-ой корпус Астраханск ого дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г.Астрахань, ул.Без жонова, 1	
1.2	Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси» для оказания социальной и медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	50,0 000	-	-	Для оказания оперативной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах, в государственных учреждениях, подведомственных министерству социального	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

															развития и труда Астраханской области, в соответствии с установленными графиками осуществляются выезды мобильных бригад	
1.3	Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	-	Единиц а	0,0000	2019	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	На основании представленных отчетов проведён анализ деятельности учреждений социального обслуживания в части мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, собрана информация из	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

															других ведомств по реализации вышеуказанных мероприятий В Минтруд России письмом от 20.02.2019 № 2331/02-02 направлена информация о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности и здоровой жизни	
1.4	Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности	-	Процент	100,0000	2020	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	-	В соответствии с планом работы учреждений для граждан пожилого возраста проводятся мероприятия,	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	здоровой жизни.														направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительность и здоровой жизни.	
1.5	Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа». Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	274,000 0	-	-	Гражданам будет обеспечено комфортное проживание, приближенное к домашним условиям	Оказание услуг (выполнение работ)
1.6	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	250,000 0	250,000 0	-	-	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																
2.1	Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 2019 году создан и функционирует на базе ГБУЗ АО "ГКБ № 2" региональный гериатрический центр, кроме того в целях совершенствования системы охраны здоровья граждан старшего поколения открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов. На		Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															гериатрических койках помощь будут получать в 2022 году не менее 560 гражданина, 2023 году - 1100 гражданина,, 2024 году - 1100 гражданина,старше трудоспособного возраста.	
2.2	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	Утвержден субъектом нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер направленный на профилактику падений и переломов	Утверждение документа
2.3	На геронтологических койках получили	-	Тысяча человек	0,3800	2019	-	0,5000	0,4500	0,6000	0,5600	1,1000	1,1000	-	-	В 2019 году создан и функционирует на базе ГБУЗ АО	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

	помощь гражданам старшего трудоспособного возраста														"ГКБ № 2" региональный геронтологический центр. На геронтологических койках помощь будут получать в 2022 году не менее 560 гражданина, 2023 году - 1100 гражданина,, 2024 году - 1100 гражданина,старшего трудоспособного возраста	ние работ)
2.4	Открыты и оснащены 16 геронтологических кабинетов	-	Единица	0,0000	2019	-	16,0000	-	-	-	-	-	-	-	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем открытия и оснащения 16 геронтологических кабинетов.	Оказание услуг (выполнение работ)
2.5	В субъектах Российской	-	Человек	84,0000	2022	-	-	-	-	-	-	86,0000	-	-	Минздравом России будет	Оказание услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.3	Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси» для оказания социальной и медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности	2 000,00	1 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,72
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 000,00	1 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,72
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 000,00	1 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,72
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на	0,00	0,00	0,00	461,89	0,00	0,00	461,89

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.							

1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	461,89	0,00	0,00	461,89
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	461,89	0,00	0,00	461,89
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,30	94 550,41	129 373,71
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,30	94 550,41	129 373,71
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,30	94 550,41	129 373,71
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	1 133,50	153,30	142,70	260,10	209,70	233,00	2 132,30
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта	1 133,50	153,30	142,70	260,10	209,70	233,00	2 132,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего							
2.1.1.1.	бюджет субъекта	1 133,50	153,30	142,70	260,10	209,70	233,00	2 132,30

1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	48 651,90	63 651,90	78 651,90	104 453,77	104 453,77	104 453,77	104 453,77	104 453,77
1.2.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	3 267,30	10 073,40	15 302,10	22 619,00	29 938,10	37 256,20	44 574,40	51 792,50	59 221,90	60 740,00	62 258,20	94 550,41
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60
ИТОГО:		3 267,30	10 073,40	15 302,10	22 619,00	78 590,00	101 037,70	123 355,90	156 375,87	163 805,27	165 323,37	166 841,57	199 133,78

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» (далее - региональный проект) реализуется на период действия Соглашения о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 01.02.2019 № 149-2019-Р30030-1. Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 13.12.2023 № 149-2019-Р30030-1/15 установлены значения мероприятий (результатов): «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации» на 2025 год с датой достижения 30.12.2025 – 2 объекта; на 2026 год с датой достижения 30.12.2026 – 2 объекта; «В субъектах Российской Федерации»

Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» на 2025 год – 86 человек, 2026 год – 84 человек, при этом исключено с 2024 года мероприятие (результат) «Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции». Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» на 2025-2026 годы в соответствии с Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023 - ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составляет 257,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 257,7 тыс. рублей. В подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» отсутствует техническая возможность отражения параметров исключенных мероприятий (результатов) и параметров на 2025-2026 годы в паспорте регионального

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Астраханская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомолов М.В.	Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания Объекты капитального строительства (недвижимого имущества): Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов. Корректировка № 1; 2-ой корпус Астраханского дома-интерната для престарелых	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и инвалидов по адресу: г.Астрахань, ул.Безжонова, 1		
1.1.1	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	22.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами	Муратов Т.Д.		-	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	22.12.2021	04	06	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.6	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	22.12.2021	05	07	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	22.12.2021	06	08	Муратов Т.Д.		-	отчет
			22.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-		07	09	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	22.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.10	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	22.12.2021	09	13	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Муратов Т.Д.		-	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	22.12.2021	13	15	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	22.12.2021	14	16	Муратов Т.Д.		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	22.12.2021	15	17	Муратов Т.Д.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	22.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Муратов Т.Д.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании субсидии", значение: 0.0000	-	22.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Муратов Т.Д.		-	отчет
1.1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Полумордвино в О.А.	Прочий тип документа Ссылка на информационную систему размещения плана закупок	-	ЕИС Закупки
1.1.18	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.03.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Полумордвино в О.А.	Прочий тип документа Договор	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвино в О.А.	Прочий тип документа Ссылка на информационную систему о внесении в реестр контрактов сведений о заключенном государственном контракте по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
1.1.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Полумордвино в О.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Техническая	-	22.12.2022	01	07	Полумордвино	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта, %, значение: 23.5100, Процент					в О.А.	Справка о достижении планового % прироста технической готовности		
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия"	-	22.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рукавишников а Ю.П.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	-	ГИИС Электронный Бюджет
1.1.23	Контрольная точка "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, Единица	-	16.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Рукавишников а Ю.П.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия",	-	17.04.2023	13	15	Рукавишников а Ю.П.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица						предоставляется Субсидия		
1.1.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 35.0000, Процент	-	03.07.2023	14	15	Капралов Д.В.	Прочий тип документа Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, Единица	-	17.07.2023	14	03	Рукавишников а Ю.П.	Отчет Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 39.0000, Процент	-	04.08.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Прочий тип документа Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 44.0000, Процент	-	04.09.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Капралов Д.В.	Прочий тип документа Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 44.0000, Процент	-	02.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Капралов Д.В.	Прочий тип документа Документ (расчет), подтверждающий техническую готовность на отчетную дату	-	-
1.1.30	Контрольная точка "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, Единица	-	16.10.2023	15	03	Рукавишников а Ю.П.	Отчет Отчет о расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	10	Богомолов М.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.1.32	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомолов М.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Богомолов М.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации мероприятия	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными	09	Богомолов М.В.	Прочий тип документа Информация о технической готовности объекта в %	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.35	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Богомолов М.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Богомолов М.В.	Прочий тип документа Документ о вводе в эксплуатацию объекта	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "В 2020 году не менее 15,5% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирбулатова Е.В.	Отчет	-	-
1.2.3	Контрольная точка "В 2021 году не менее 24% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	23	10	Давыденкова С.В.	Отчет	-	-
1.2.4	Контрольная точка "В 2022 году не менее 32,5% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение:	-	31.12.2022	24	11	Давыденкова С.В.	Справка Осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и других медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	32.5000, Процент						услуг. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16.04.2020 № ТГ-П12-3564кв мобильные бригады осуществляют доставку: - медицинских работников к пожилым гражданам с целью оказания им медицинской помощи на дому; - лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 06.10.2021 № ТГ-П45-13962 предусмотрено использование автотранспорта для доставки граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							полустационарной форме.		
1.2.5	Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, Единица	-	04.04.2023	10	14	Давыденкова С.В.	Докладная записка Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах	-	ПИК МИНТРУДА РОССИИ
1.2.6	Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Докладная записка Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах	-	ПИК МИНТРУДА РОССИИ
1.2.7	Контрольная точка "Определена потребность в средствах бюджета", значение: 1.0000, Единица	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Давыденкова С.В.	Исходящее письмо Запрос в адрес регионального проектного офиса Астраханской области о потребности в средствах бюджета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000, Единица	-	03.10.2023	14	11	Давыденкова С.В.	Докладная записка Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах	-	ПИК МИНТРУДА РОССИИ
1.2.9	Контрольная точка "В 2023 году не менее 41% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение: 41.0000, Процент	-	31.12.2023	10	12	Давыденкова С.В.	Справка Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации осуществлена	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Информация о гражданах, доставленных в медицинские организации и организации социального обслуживания", значение: 1.0000,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Давыденкова С.В.	Докладная записка Оказание оперативной социальной и медико-социальной помощи гражданам (пожилого	-	ПИК МИНТРУДА РОССИИ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		возраста 65 лет и старше, инвалидам), проживающим в отдаленных от административного центра населенных пунктах		
1.2.11	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Справка о	-	20.10.2024	Взаимо	Взаимо	Давыденкова	1 Информация о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия		
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Давыденкова С.В.	1 Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и других медицинских услуг осуществлена.	-	-
1.2.15	Контрольная точка "В 2024 году не менее 50% пожилым гражданам, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, мобильными бригадами, службой «Социальное такси» оказывается помощь в получении социальных и медицинских услуг", значение:	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Давыденкова С.В.	1 Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации осуществлена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	50.0000, Процент			отсутствует	отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация о численности граждан, охваченных медико-социальной помощью в рамках реализации мероприятия в 2024 году	-	-
1.3	Результат "Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	01.01.2019	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирбулатова Е.В.	На основании представленных отчетов проведён анализ деятельности учреждений социального обслуживания в части мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, собрана информация из других ведомств по реализации вышеуказанных мероприятий В Минтруд России письмом от 20.02.2019 № 2331/02-02	Нет	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направлена информация о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни		
1.3.1	Контрольная точка "Подготовка сводной информации о реализации действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирбулатова Е.В.	Отчет Информационное письмо	-	-
1.4	Результат "Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни."	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темендарова Ю.А.	В соответствии с планом работы учреждений для граждан пожилого возраста проводятся мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2020 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темирбулатова Е.В.		-	-
1.4.2	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2021 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	08	Давыденкова С.В.		-	-
1.4.3	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Давыденкова С.В.	Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2022	06	08	Давыденкова С.В.	Прочий тип документа Утвержден и согласован план проведения мероприятий	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Назначены ответственные лица", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Приказ Издан приказ о назначении ответственных лиц	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, Единиц в год	-	31.12.2022	18	11	Давыденкова С.В.	Отчет Отчет о реализации в 2022 году плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни сформирован	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой	-	04.04.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Давыденкова С.В.	Докладная записка Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	жизни", значение: 1.0000, Единица				контрольными точками отсутствует		активного долголетия и продолжительности здоровой жизни		
1.4.8	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Докладная записка Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Определена потребность в средствах бюджета", значение: 1.0000, Единица	-	01.09.2023	12	14	Давыденкова С.В.	Исходящее письмо Запрос в адрес регионального проектного офиса Астраханской области о потребности в средствах бюджета	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000,	-	03.10.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Давыденкова С.В.	Докладная записка Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица				ьными точками отсутствует		продолжительности здоровой жизни		
1.4.11	Контрольная точка "Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Докладная записка Отчет о реализации плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни	-	-
1.5	Результат "Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа»"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Темендарова Ю.А.	Гражданам будет обеспечено комфортное проживание, приближенное к домашним условиям	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	04.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Давыденкова С.В.	Докладная записка Граждане ежегодно	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа»		
1.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	03.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Докладная записка Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Давыденкова С.В.	Прочий тип документа Утвержден документ по оказанию услуг учреждениями социального обслуживания «нового типа»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	01	03	Давыденкова С.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	02	07	Давыденкова С.В.	Докладная записка Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Подготовка отчета о деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в т.ч. «нового типа»", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Отчет Представлен отчет о деятельности учреждений	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Давыденкова С.В.	1 Информация об учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	20.07.2024	08	06	Давыденкова С.В.	1 Информация об учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация об учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Давыденкова С.В.	1 Информация об учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация об учреждениях социального обслуживания «нового типа»	-	-
1.6	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в	01.09.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Темендарова Ю.А.	В систему долговременного ухода включены граждане	Нет	ПИК Минтруда России

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках системы долговременного ухода"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации, реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рукавишников а Ю.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	Докладная записка Представлены предварительные отчеты по реализации пилотного проекта в 2023 году	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Давыденкова С.В.	1 Закупка включена в план закупок (ссылка)	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	ЕИС Закупки
1.6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Давыденкова С.В.	1 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация о ходе реализации мероприятия (результата)	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давыденкова С.В.	1 Информация о ходе реализации мероприятия (результата)	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Давыденкова С.В.	1 Информация по реализации пилотного проекта в 2024 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рукавишников а Ю.П.	1 Информация о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рукавишников а Ю.П.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Леонова Н.А.	1 План закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2020	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2019 году создан и функционирует на базе ГБУЗ АО "ГКБ № 2" региональный гериатрический центр, кроме того в целях совершенствования системы охраны здоровья граждан старшего поколения открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов. На гериатрических койках помощь будут получать в 2022 году не менее 560 гражданина, 2023 году - 1100 гражданина,, 2024 году - 1100 гражданина,старше трудоспособного возраста	Нет	ЦНИИОиИЗ
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности	-	01.04.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Стёпина Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	министерство здравоохранения Астраханской области
2.2	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2021	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Утвержден субъектом нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер направленный на профилактику падений и переломов	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.1	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	1 Информация о ходе реализации мероприятия	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	05	02	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Документ разработан	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	01	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	02	04	Смирнова С.Н.	Распоряжение Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Документ опубликован	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	-
2.3	Результат "На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста"	01.12.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Буркин А.В.	В 2019 году создан и функционирует на базе ГБУЗ АО "ГКБ № 2" региональный гериатрическ	Нет	ЦНИИ ОИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		ий центр. На гериатрических койках помощь будут получать в 2022 году не менее 560 гражданина, 2023 году - 1100 гражданина,, 2024 году - 1100 гражданина, старше трудоспособного возраста.		
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Смирнова С.Н.		-	-
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Мониторинг об оказании геронтологической помощи гражданам старшего трудоспособного возраста	-	ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ьными точками отсутствует					
2.3.6	Контрольная точка "Сформирован мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2022	01	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Мониторинг результатов регионального проекта сформирован	-	ЦНИИОиИЗ
2.3.7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смирнова С.Н.	Входящее письмо об оказании геронтологической помощи гражданам старшего трудоспособного возраста	-	ЦНИИОиИЗ
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Мониторинг результатов регионального ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения	-	ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		Астраханской области		
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	18.09.2023	01	03	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Мониторинг результатов регионального ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	ЦНИИОиИЗ
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(результата федерального проекта)		
2.3.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)", значение: 1.0000, Единица								
2.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Буркин А.В.	Входящее письмо Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	-
2.3.16	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2024	06	06	Буркин А.В.	1 Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	-
2.3.17	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	1 Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.18	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Буркин А.В.	Входящее письмо Мониторинг результатов регионального ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	ЦНИИОиИЗ
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Буркин А.В.	Входящее письмо Мониторинг ТФОМС Астраханской области, министерства здравоохранения Астраханской области	-	ЦНИИОиИЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
2.4	Результат "Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем открытия и оснащения 16 гериатрических кабинетов.	Нет	отчет
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.	Распоряжение	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стёпина Н.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.		-	-
2.4.4	Контрольная точка "Открыты и функционируют 16 гериатрических кабинетов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5	Результат "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Нет	-
2.5.1	Контрольная точка "Справка о реализации мероприятия", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	1 Информация о ходе реализации мероприятия	-	-
2.5.2	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Буркин А.В.	1 Информация об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		оказанных услугах		
2.5.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	1 План закупок	-	-
2.5.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Буркин А.В.	1 Информация о внесении сведений о государственном контракте в реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.5.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	1 Информация о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.5.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	1 Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Заплавнов Д. М.	Министр социального развития и труда Астраханской области	Горина И. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Леонова Н. А.	Начальник отдела в управлении	Мальцева Н. Н.	10
4	Участник проекта	Сарипова Е. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела в управлении	Ходжаев Т. З.	10
5	Участник	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
6	Участник	Гудименко А. А.	Первый заместитель министра	Заплавнов Д. М.	1
7	Участник	Давыденкова С. В.	Начальник управления	Рукавишникова Ю. П.	40
8	Участник	Заплавнов Д. М.	Министр социального развития и труда Астраханской области	Горина И. В.	10
9	Участник	Идрисова Э. Э.	Начальник отдела	Петелин О. А.	20
10	Участник	Муратов Т. Д.	Директор	Петелин О. А.	20
11	Участник	Патеева Д. Р.	Начальник управления	-	10

12	Участник	Рукавишникова Ю. П.	Заместитель министра - начальник управления	Заплавнов Д. М.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			финансового контроля и отчетности		
13	Участник	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10
14	Участник	Тихомирова Т. В.	Заместитель начальника отдела	-	20
15	Руководитель проекта	Заплавнов Д. М.	Министр социального развития и труда Астраханской области	Горина И. В.	10
16	Администратор	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10
Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
18	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
19	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	5
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
21	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10

22	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	5
На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
24	Участник регионального проекта	Смирнова С. Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А. В.	5
25	Участник регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Богомолов М. В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Бабушкин И. Ю.	10
28	Участник регионального проекта	Капралов Д. В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И. В.	10
Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси» для оказания социальной и медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности					

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10
Проведение анализа действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирбулатова Е. В.	Заместитель министра	Петелин О. А.	20
Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10
Граждане ежегодно получают услуги в учреждениях социального обслуживания «нового типа»					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10
В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А. В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д. А.	10
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темендарова Ю. А.	Заместитель министра	Заплавнов Д. М.	10