
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Астраханская область)

1. Основные положения

Старшее поколение (Астраханская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Астраханская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов3.

Куратор регионального проекта Горина И.В.

Заместитель председателя Правительства Астраханской

области

4.

Гудименко А.А.Руководитель регионального проекта Министр социального развития и труда Астраханской области5.

Темендарова Ю.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Инвалиды,

Граждане в возрасте 50 лет и старше

7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Социальная поддержка

населения Астраханской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан

2,7000 2024 -ПроцентНП Давыденкова С.В.

Начальник

управления

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ И

ТРУДА

АСТРАХАНСКО

Й ОБЛАСТИ

0,00002,8000 3,3000 3,3000 0,0000 0,0000 Нет

1.2. Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024 -ПроцентФП Давыденкова С.В.

Начальник

управления

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ И

ТРУДА

АСТРАХАНСКО

Й ОБЛАСТИ

38,200032,1000 33,4000 34,7000 35,9000 37,2000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от

общего числа нуждающихся в таком

уходе граждан

2,6700 2,6700 2,6700 2,7000 2,7000 2,8000

Процент 2,8000

2,80002,80002,80002,80002,8000

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 0,0000 16,0500 20,2000 24,3000 24,5000

Процент 32,1000

32,100031,900030,000028,900026,1000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы «Активное долголетие». Мероприятия программ «Активное долголетие»

включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятия физической культурой и спортом, волонтерскую деятельность.

Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Человек

- 278,00

00

338,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

267,0000 2024

- -346,00

00

-

-

1.2

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста, инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее –  граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой

Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их

состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее – услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28

часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода

1.1

179 762,88119 943,10 160 022,780,00 0,00 459 728,760,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

179 762,88119 943,10 160 022,780,00 0,00 459 728,760,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

179 762,88119 943,10 160 022,780,00 0,00 459 728,760,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 119 943,10 160 022,78 179 762,88

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 459 728,76

0,00 179 762,88119 943,10 160 022,78 0,00 0,00 459 728,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Мероприятие (результат) "Граждане

старше трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в рамках

системы долговременного ухода"

10 148,99 19 375,59 29 524,58 39 442,97 49 591,96 59 510,35

119 943,10

109 794,1

0

99 875,7189 726,7276 577,7369 659,34

ИТОГО:

10 148,99 19 375,59 29 524,58 39 442,97 49 591,96 59 510,35

119 943,10

109 794,1

0

99 875,7189 726,7276 577,7369 659,34
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Астраханская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Субъектами Российской

Федерации разработаны

(утверждены) и

реализуются программы

«Активное долголетие».

Мероприятия программ

«Активное долголетие»

включают

образовательные проект

ы, культурно-досуговые

мероприятия, творческие

программы, занятия

физической культурой и

спортом, волонтерскую

деятельность. Реализация

указанных мероприятий

у граждан старшего

поколения способствует

укреплению здоровья,

увеличению периода

активного долголетия и

Давыденкова С.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

продолжительности

здоровой жизни

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

министерства

социального развития и

труда Астраханской

области (далее –

минсоцразвития

Астраханской области) о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

-

Давыденкова С.В.

07.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

-

Давыденкова С.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

-

Давыденкова С.В.

07.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

06.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

-

Давыденкова С.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

долголетие в

Астраханской области»

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

-

Давыденкова С.В.

07.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Астраханской области»

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

08.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

06.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Давыденкова С.В.

07.11.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Информация

-

Давыденкова С.В.

06.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

06.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

08.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

-

Давыденкова С.В.

07.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

-

Давыденкова С.В.

06.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

08.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

07.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

-

Давыденкова С.В.

07.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

реализации

региональной

программы «Активное

долголетие в

Астраханской области»

-

Давыденкова С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему

долговременного ухода

включены граждане

пожилого возраста,

инвалиды, которые не

способны полностью или

Давыденкова С.В.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее –

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в

соответствии с уровнем

нуждаемости в уходе

предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее – услуги по

уходу). Объем услуг по

уходу варьируется от 14

до 28 часов в неделю и

зависит от

индивидуальной

потребности гражданина
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в таком уходе

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

гражданах старше

трудоспособного

возраста и инвалидах,

которые получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Давыденкова С.В.

07.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

гражданах старше

трудоспособного

возраста и инвалидах,

которые получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Давыденкова С.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

включении закупки в

план закупок

-

Леонова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

внесении в реестр

контрактов сведений о

государственном

контракте

-

Леонова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Леонова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Леонова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)", значение:

1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

принятых обязательствах

-

Леонова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

гражданах старше

трудоспособного

возраста и инвалидах,

которые получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Давыденкова С.В.

07.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

гражданах старше

трудоспособного

возраста и инвалидах,

которые получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Давыденкова С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

включении закупки в

план закупок

-

Леонова Н.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Информация

-

Леонова Н.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Документ

минсоцразвития

Астраханской области о

внесении в реестр

контрактов сведений о

государственном

контракте

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Леонова Н.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Леонова Н.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)", значение:

1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

принятых обязательствах

-

Леонова Н.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Информация

-

Давыденкова С.В.

07.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия", значение: 1.0000,

Документ

минсоцразвития

Астраханской области о

гражданах старше

трудоспособного

возраста и инвалидах,

которые получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

гражданах старше

трудоспособного

возраста и инвалидах,

которые получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

-

Давыденкова С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

включении закупки в

план закупок

-

Леонова Н.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

-

Леонова Н.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Документ

внесении в реестр

контрактов сведений о

государственном

контракте

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Леонова Н.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Леонова Н.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)", значение:

1.0000, Документ

Прочий тип документа

Информация

минсоцразвития

Астраханской области о

принятых обязательствах

-

Давыденкова С.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Астраханская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",

Влияние на достижение (процентов)

1

Введены в эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации

0,00 0.00 0.00

2

Разработаны и

реализованы

региональные программы

"Активное долголетие"

50.00 0,00 50.00

3

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

0,00 50.00 50.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

50.00 50.00 100.00


